

■ 第2号議案 2022年度 資源向上(長寿命化)事業報告書

No.	活動組織	日付	実施時間		参加人数	場所	取組	備考
			開始	作業時間				
1	長寿命化作業隊(7番)	6月10日	8:30	2.0 時間	1人	筒井堰	水路の更新等	ゴム取替工事監督
2	長寿命化作業隊(6番)	7月07日	9:00	1.0 時間	1人	中原・大迫	水路の補修	漏水復旧工事の監督
3	長寿命化作業隊(6番)	7月08日	8:30	1.0 時間	1人	中原・大迫	水路の補修	漏水復旧工事の監督
4	長寿命化作業隊(1番)	11月20日	13:00	4.0 時間	4人	大迫	水路の更新等	測量、計測
5	長寿命化作業隊(2番)	1月14日	10:00	2.5 時間	4人	筒井	水路の補修	堤下流頭首工計測、堰板設置
6	長寿命化作業隊(3番)	1月17日	14:00	3.0 時間	3人	水利組合管轄地	農道の補修	測量、作業計画ほか
7	長寿命化作業隊(3番)	1月30日	15:00	1.0 時間	2人	寺崎	農道の補修	調査
8	長寿命化作業隊(3番)	2月18日	8:30	7.5 時間	2人	寺崎	農道の補修	泥上げ
9	長寿命化作業隊(4番)	2月20日	8:30	3.5 時間	3人	揚土	農道の補修	簡易舗装、測量ほか
10	長寿命化作業隊(3番)	2月20日	13:00	3.5 時間	3人	寺崎	農道の補修	水路の改修
11	長寿命化作業隊(3番)	2月21日	8:00	7.5 時間	3人	寺崎	農道の補修	横断水路の改修
12	長寿命化作業隊(4番)	2月25日	8:30	8.0 時間	4人	揚土	農道の補修	床堀り
13	長寿命化作業隊(3番)	2月27日	8:30	8.0 時間	6人	寺崎	農道の補修	横断水路の改修、型枠作成、ガラ処理
14	長寿命化作業隊(3番)	2月28日	13:00	4.5 時間	4人	寺崎	農道の補修	ヒューム管埋設
15	長寿命化作業隊(3番)	3月02日	8:30	8.0 時間	4人	寺崎	農道の補修	ヒューム管設置
16	長寿命化作業隊(4番)	3月03日	8:30	8.0 時間	6人	揚土	農道の補修	埋戻し、聖地、転圧ほか
17	長寿命化作業隊(3番)	3月04日	13:00	2.0 時間	4人	寺崎	農道の補修	生コン打設
18	長寿命化作業隊(1番)	3月09日	8:30	2.0 時間	2人	大迫	水路の更新等	測量
19	長寿命化作業隊(3番)	3月09日	10:30	5.5 時間	3人	寺崎	農道の補修	型枠外し、埋め戻し
20	長寿命化作業隊(3番)	3月10日	8:30	8.5 時間	6人	寺崎	農道の補修	進入路設置
21	長寿命化作業隊(1番)	3月11日	8:30	8.0 時間	6人	大迫	水路の更新等	接続部改修
22	長寿命化作業隊(1番)	3月12日	8:30	7.5 時間	7人	大迫	水路の更新等	接続部改修
23	長寿命化作業隊(2番)	3月12日	8:30	5.5 時間	7人	筒井	水路の補修	不陸修正
24	長寿命化作業隊(1番)	3月14日	8:30	7.5 時間	4人	大迫	水路の更新等	床堀りほか
25	長寿命化作業隊(1番)	3月15日	15:00	2.0 時間	3人	大迫	水路の更新等	生コン打ち
26	長寿命化作業隊(1番)	3月16日	13:00	4.5 時間	4人	大迫	水路の更新等	掘削、排土
27	長寿命化作業隊(1番)	3月18日	8:30	7.5 時間	4人	大迫	水路の更新等	管 据え付け

No.	活動組織	日付	実施時間		参加人数	場所	取組	備考
			開始	作業時間				
28	長寿命化作業隊(1番)	3月19日	8:30	8.0 時間	8人	大迫	水路の更新等	底盤形成
29	長寿命化作業隊(1番)	3月20日	8:30	8.0 時間	7人	大迫	水路の更新等	塩ビ管埋設ほか
30	長寿命化作業隊(1番)	3月22日	8:30	8.5 時間	7人	大迫	水路の更新等	山砂埋設、端部処理ほか
31	長寿命化作業隊(1番)	3月24日	9:30	6.5 時間	7人	大迫	水路の更新等	端部処理ほか
32	長寿命化作業隊(1番)	3月27日	8:30	7.5 時間	8人	大迫	水路の更新等	埋戻し
33	長寿命化作業隊(1番)	3月28日	8:30	8.0 時間	2人	大迫	水路の更新等	法面仕上げ
34	長寿命化作業隊(2番)	3月28日	8:30	8.0 時間	5人	筒井	水路の補修	溢水路仕上げ
延べ参加人数					145人			